Capital Projects Update

Parks and Recreation Commission August 19, 2025



AGENDA

- New Park at Linden and Pine
- Orange Memorial Park Aquatic Center
- Dundee Park Remodel

COMMUNITY ENGAGEMENT ENLACE COMUNITARIO

CREATE THE VISION EVENTS

- Open House 1
- · Pop-up 1
- Merchant Roundtable 1

EVENTOS DE VISIÓN

- · Jornada de Puertas Abiertas 1
- · Evento emergente 1
- · Mesa Redonda de Comerciantes 1







ADVISE ON ALTERNATIVES EVENTS

- · National Night Out · Movie Night in the Park
- Online Survey
- Open House 2
- SSF Youth Commission
- · Concert in the Park
- Merchant Roundtable 2 · Centennial Way Park South Grand Opening
- Morelos Hall · Parks and Recreation
- Commission
- City Council
- · Neighborhood Outreach

EVENTOS PARA ASESORAR ALTERNATIVOS

- Noche Nacional al aire libre
- · Noche de cine en el parque
- · Encuesta en línea Jornada de Puertas
- Abiertas 2
- · Comisión de la Inventud de SSF
- · Concierto en el Parque
- Mesa Redonda de Comerciantes 2 Gran Inauguración de
- Centennial Way Park Sociedad Mutualista
- Mexicana Morelos · Comisión de Parques
- y Recreación
- Avuntamiento
- Enlace Vecinal











CELEBRATE FINAL CONCEPT EVENTS

- · Open House 3
- · Merchants Meeting 3
- · City Council Presentation
- Parks & Recreation Commission
- · Cultural Arts Commission
- SSF Youth Commission

EVENTOS PARA CELEBRAR EL CONCEPTO FINAL

- Reunión de Puertas Abiertas 3
- Reunión de Comerciantes 3
- · Presentación al Ayuntamiento
- · Comisión de Parques y Recreación
- · Comisión de Artes Culturales
- · Comisión de la Juventud de SSF



MERCHAND ROUND TABLE

Jan 2024 - Mar 2024

SITE RESEARCH

INVESTIGACIÓN DEL SITIO

Apr 2024 - May 2024

CREATE THE VISION CREANDO LA VISIÓN Jun 2024 - Oct 2024

DESIGN ALTERNATIVES

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Nov 2024 - Mar 2025

WE ARE HERE! REFINE CONCEPT

REFINANDO EL CONCEPTO

STUDIES & REVIEWS

- Environmental Studies
- Existing Site Analysis
- Traffic Analysis by Hexagon
- SSF Fire Marshal Review
- SSF Police Department Review
- SSF Engineering Department Review • SSF Scavenger Company Review
- (Garbage/Recycling)

ESTUDIOS Y REVISIONES

- Estudios Ambientales
- · Análisis del sitio existente
- · Análisis de tráfico por Hexagon • Revisión por jefe de bomberos de SSF
- Revisión del Departamento de Policía de SSF
- Revisión del Departamento de Ingeniería de SSF • Revisión por SSF Scavenger Company (Basura/Reciclaie)



LINCON AVE

PRELIMINARY CONCEPT DESIGN

- · Visioning Phase Summary
- · Create Design Alternatives



DISEÑO CONCEPTUAL PRELIMINAR

- · Resumen de la Fase de Visión
- · Crear Alternativas de Diseño



FINAL CONCEPT DESIGN

- Design Alternatives Summary
- Cost estimate
- · Create preferred concept
- · Technical Advisory Group (TAG) meeting

DISEÑO CONCEPTUAL FINAL

- · Resumen de Alternativas de Diseño
- · Estimación de Costos
- · Crear el Concepto Preferido
- · Reunión del Grupo Asesor Técnico



DESIGN Y DISEÑO ٥ŏ *TECHNICAL REVIEW* REVISIÓN TÉCNICA

WAYS TO STAY ENGAGED

FORMAS DE MANTENERSE COMPROMETIDOS

PARK AND RECREATION COMMISSION PRESENTATION

PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN DE PARQUES Y RECREACIÓN

> MAR. 18th (Tentative | Pendiente)

UPCOMING PLAY EQUIPMENT SURVEY

PRÓXIMA ENCUESTA DE EQUIPOS DE JUEGO

CITY COUNCIL PRESENTATION

PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO

APR. 9th (Tentative | Pendiente)

ART DEVELOPMENT PROCESS BEGINS

COMIENZA EL PROCESO DE DESARROLLO DE ARTE STAY INFORMED ON DESIGN & CONSTRUCTION PROGRESS SCAN QR CODE BELOW

MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE EL PROGRESO DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN ESCANEE EL CÓDIGO QR A CONTINUACIÓN



www.ssf.net/parkprojects

Nov 2024 - Mar 2025

REFINE CONCEPT

NANDO EL CONCEPTO

WE ARE HERE

Spring - Summer 2025 | Primavera - Verano 2025

APPROVALS & DESIGN DEVELOPMENT

APROBACIONES Y DESARROLLO DE DISEÑO

Summer 2025 - Winter 2026 | Verano 2025 - Invierno 2026

CONSTRUCTION DOCUMENTS

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Spring - Fall 2026 | Primavera - Otoño 2026

CONSTRUCTIONCONSTRUCCIÓN

PARK OPENS!
INAUGURACIÓN DEL PARQUE

2026

NEXT DESIGN STEPS

- Begin CEQA process
- Start Detailed Drawings

PRÓXIMOS PASOS DE DISEÑO

- Iniciar el proceso de CEQA
- Iniciar dibujos detallados

CONSTRUCTION DOCUMENTATION

- Preliminary documents
- Final documents
- Permitting
- Bidding process

ENVIRONMENTAL WORK

- Create Site Management Plan (SMP) detailing additional voluntary soil removal
- Submit to San Mateo County for review
- Complete CEQA

ART PROCESS

Final art development

DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN


- · Documentos preliminares
- Documentos finales
- Permisos
- Proceso de licitación para construcción

TRABAJO AMBIENTAL

- Crear Plan de Gestión de Sitio que detalla la remoción voluntaria adicional de tierra
- Someter al Condado de San Mateo para revisión
- Completar CEQA (ley ambiental estatal)


PROCESO DE ARTE

• Desarrollo de arte final



GATHERING

REUNIONES






SMALL GATHERING
(BENCHES, TABLES)
PEQUEÑA ÁREA DE REUNIÓN
(BANCAS, MESAS)

RECREATION & PLAY

RECREACIÓN Y JUEGO





PLAY JUEGOS

ART OPTIONS

OPCIONES DE ARTE






A3 INTERACTIVE ART
ARTE INTERACTIVO

SITE FEATURES

CARACTERÍSTICAS DEL SITIO



TREE | ÁRBOL









PLAY AREA FENCE (4' HT)
CERCA DE ÁREA DE JUEGOS (4')

STOP SIGN ALTO



PLANTING AREA ÁREA DE PLANTAS







27 PARKING EXISTING (includes lot and Pine Ave.)
17 PARKING PROPOSED
(16 standard, 1 ADA Van accessible)

27 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTE (incluye lote y Pine Ave.) 17 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS PROPUESTOS (16 estándar, 1 accesibles de ADA)

THRONE RESTROOM PILOT

- Funded through the Park Division operating budget, not impacting Linden Park construction budget
- Contract signature underway
- Deployment anticipated for September Early 2026
- Throne Pilot Outreach
 - FAQ Sheet
 - Kiosks
 - Eblast
 - Merchants
 - Project Webpage
- Evaluate data from Throne























11



OVERALL VIEW 12



13





15







18